

Утверждаю
Начальник МКУ
«Управление образования» г. Рубцовска

А.А.Мищерин

«19» ноября 2020

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений
для проведения плановых ремонтных работ
в 2021 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		12.07	20.08
2		46	01.06		13.08
3		46 к 2	01.06		13.08
4		47		15.07	26.08
5		48	01.06	09.07	
6		48 к 2	01.06	09.07	
7		57		12.07	20.08
8		«Щелкунчик»		12.07	20.08
9		55		13.07	20.08
10			55 к 2	01.06	12.07
11	«Северный»	19	01.06	09.07	
12		19 к 2		12.07	20.08
13		50		12.07	20.08
14		53		12.07	20.08
15	«Центральный»	12		12.07	20.08
16		14	01.06	30.07	
17		16		12.07	20.08
18		30	01.06	09.07	
19		32		12.07	20.08
20		32 к 2	01.06	09.07	
21		32 к 3	01.06	09.07	
22		36		12.07	20.08
23	37	01.06	09.07		
24	«Западный»	23		01.07	11.08
25		23 к 2		01.07	11.08
26		24		01.07-30.07	
27		38	01.06	09.07	
28		74		12.07	20.08
29		«Непоседы»		12.07	20.08
30	«Южный»	1		12.07	20.08
31		7		12.07	20.08
32		7 к 2	01.06	09.07	
33		10	01.06	09.07	
34		41		12.07	20.08
35		45		12.07	20.08
36		49	01.06	09.07	
37		54	01.06	09.07	
38		56		12.07	20.08
39			«Планета детства»	01.06	09.07