

План график (дорожная карта) приведения АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО.

Ожидаемый результат: АООП ДО приведена в соответствие с ФАОП ДО.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по приведению АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график (дорожная карта) деятельности рабочей группы
2.	Изучение ФАОП ДО и экспертиза действующей АООП ДО на предмет соответствия ФАОП ДО (соотнесение действующей АООП ДО и ФАОП ДО)	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации АООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4.	Создание проекта АООП ДО на основе ФАОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновленной АООП ДО
5.	Доработка проекта АООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФАОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Текст обновленной АООП ДО
6.	Обсуждение обновленной АООП ДО на педсовете МБДОУ	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии АООП ДО
7.	Утверждение обновленной АООП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная АООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
8.	Разработка локальных актов МБДОУ по приведению АООП ДО в соответствие ФАОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта

				перехода МБДОУ на ФАОП ДО)
9.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-август	Рабочая группа	Банк нормативно-правовых документов
10.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль-сентябрь	Рабочая группа, педагоги МБДОУ	Лист ознакомления с документами на педсовете
11.	Экспертиза действующих локальных актов МБДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Август-сентябрь	Заведующий, Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)
12.	Актуализировать в соответствии с требованиями ФАОП ДО локальные акты МБДОУ в сфере образования	При необходимости	Заведующий, старший воспитатель	Приказы
3. Кадровое обеспечение				
13.	Проведение цикла педсоветов, семинаров в МБДОУ по вопросам приведения АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО	Февраль-август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Протоколы педсоветов, семинаров
14.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФАОП ДО	Январь - август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Сертификаты, документы о повышении квалификации
4. Материально-техническое обеспечение				
15.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации АООП ДО на основе ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка

5. Информационное обеспечение

16.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях АООП ДО	Сентябрь	Заведующий, Рабочая группа педагогов	Протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17.	Обновление информации об АООП ДО на сайте МБДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта МБДОУ, скорректирована краткая презентация АООП ДО